

Orion CRM — Estabilização do Sistema para Uso

Relatório técnico de estabilização · 23/07/2026

Este documento apresenta o escopo da **fase de estabilização** — o conjunto de funcionalidades e correções necessárias para que o sistema seja operado com segurança pela contratante. **Não corresponde à conclusão total do software**: as funcionalidades de roadmap (loja/e-commerce, automações, assistente de IA, analytics avançado e demais integrações) constituem fase posterior, fora deste escopo. As datas consideram implementação com testes e revisão de segurança nos pontos que movimentam pagamento, estoque e autorização.

Prazo total da estabilização: 45 dias — sistema estável para uso em 06/09/2026. A emissão fiscal (NF-e/NFC-e) fica condicionada ao envio do certificado digital A1 e da inscrição estadual pela contratante.

Módulos já implementados (base construída)

Autenticação e papéis de usuário; Pipeline de leads; Ficha do cliente e atendimento; Inbox/WhatsApp; Agenda; Módulo de Produção; e o núcleo de venda (PDV) integrado a estoque e financeiro. Estes módulos já existem e recebem apenas ajustes pontuais dentro do escopo abaixo.

O que será feito

Bloco A — Aprovação, Estoque, PDV e Permissões

- 1 Ao finalizar a venda, ela passa a gerar um pedido “aguardando aprovação” e o estoque fica reservado (não baixa ainda).
- 2 Tela de aprovação no módulo de Pedidos — somente administrador e gerente aprovam.
- 3 Na aprovação, o gerente pode editar a quantidade de ouro e insumos antes de confirmar.
- 4 A baixa do estoque ocorre na aprovação — dá baixa na peça e nos insumos (ouro, diamante, pedras).
- 5 Margem de perda de ouro (percentual por tipo de peça) aplicada no cálculo.
- 6 Sobra de insumo retorna ao estoque para reaproveitamento.
- 7 Retirada/baixa manual de estoque liberada somente por permissão específica e senha master.
- 8 Custo do produto oculto para usuários sem autorização.
- 9 Registro do usuário responsável em cada movimentação de estoque.
- 10 Exibição clara do produto e código na venda; recebimento gerado e financeiro alimentado automaticamente.
- 11 Correção do problema de upload e enquadramento de imagem no estoque.

Bloco B — Financeiro completo

- 12 Contas a Receber: relação de saldos devedores por cliente e pedido, com ação de liquidar.
- 13 Contas a Pagar: despesas com data de vencimento, estado pendente/liquidado e ação de liquidar.
- 14 Crediário e parcelas: lançamentos futuros datados.
- 15 Entrada automática do valor no caixa após a liquidação.
- 16 Identificação clara dos lançamentos pendentes e liquidados.
- 17 Origem e vínculo de cada lançamento (cliente, venda ou pedido correspondente).

Bloco C — Analytics e Dashboard (correção)

- 18 Unificar os dados do Analytics com o Financeiro — hoje o Analytics exibe R\$ 0,00 mesmo havendo lançamentos.
- 19 Substituir os KPIs fixos do Dashboard por dados reais vindos das APIs.

- 20 Remover mensagens internas de desenvolvimento expostas ao usuário final.
- 21 Corrigir gráficos que não renderizam em telas menores (celular e tablet).
- 22 Corrigir alertas de estoque duplicados e o rótulo de origem (WhatsApp exibido como “Outros”).

Bloco D — Segurança e Permissões

- 23 **Fechar APIs internas expostas sem autenticação** que hoje retornam KPIs financeiros e o papel do usuário (correção crítica, prioridade imediata).
- 24 Administrador com acesso integral; funcionário com acesso operacional; financeiro restrito.
- 25 Custo bloqueado para usuários comuns.
- 26 Correção das inconsistências de permissão no módulo de clientes.

Após o go-live — Refino e Fiscal

- 27 Cálculo automático da matéria-prima a partir das especificações da peça (dispensa a digitação manual).
- 28 Fechamento das demais correções de qualidade (botões, formulários e estados de tela).
- 29 Emissão fiscal NF-e/NFC-e integrada — condicionada ao certificado digital A1 e inscrição estadual da contratante.

Cronograma

Etapa	Escopo	Prazo
Correção crítica	Fechamento das APIs sem autenticação (segurança)	Imediato
Sistema usável	Aprovação + Estoque + PDV + Permissões + Financeiro operacional	15/08/2026
Refino	Analytics/Dashboard, cálculo automático de insumo e correções	31/08/2026
Estável para uso	Estabilização concluída e validada	06/09/2026
Fiscal	Emissão NF-e/NFC-e	~1 sem. após o certificado A1

Por que o prazo não pode ser menor

- **É controle anti-fraude.** O sistema movimenta pagamento e estoque de matéria-prima de alto valor (ouro, pedras). Toda alteração nessa área exige revisão de segurança e testes — entregar sem validar gera prejuízo e retrabalho.
- **Há dependência em cadeia.** A regra de aprovação do gerente é a base de todo o resto: o financeiro e os relatórios só consomem dados corretos depois que o fluxo de pedido e baixa está pronto. Por isso os blocos são sequenciais.
- **As regras foram detalhadas agora.** Controles como baixa somente na aprovação, margem de perda de ouro, custo oculto e retorno de sobra são regras novas — cada uma exige modelagem, implementação e teste.
- **Há correções de segurança e de dados a fazer.** Analytics, Dashboard e as APIs internas exigem correção antes de serem consideradas prontas — não é retrabalho estético, é confiabilidade.
- **A parte fiscal depende de terceiros.** A emissão de NF-e/NFC-e só é homologada com o certificado A1 e a inscrição estadual, sob responsabilidade da contratante.

Comprimir além deste prazo significaria entregar sem os testes de segurança nas rotinas de dinheiro e estoque — risco inaceitável para um sistema em operação.

Fora deste escopo (fase posterior de roadmap)

Não fazem parte desta estabilização e serão planejados em fase própria: loja pública / e-commerce; automações e integrações (n8n); assistente de IA com function calling; analytics avançado entre módulos; canais adicionais de atendimento (Inbox v2); e transportadoras/logística.

Documento técnico de planejamento da fase de estabilização. As datas podem ser deslocadas proporcionalmente caso novas regras de negócio sejam solicitadas durante a execução.