

Orion CRM — Relatório de Entregas por Fase

Escopo do que será entregue, organizado por prioridade · 23/07/2026

Este relatório apresenta, por fases, o que será entregue para a conclusão do sistema, priorizando o que foi solicitado como urgente. A base técnica do sistema (acesso, segurança e gestão de usuários) já está concluída. **Grande parte da fase prioritária consiste em correção e conclusão de funcionalidades que já existem no sistema — não em desenvolvimento do zero.**

FASE PRIORITÁRIA — Faturamento (PDV), Financeiro e Estoque (urgente)

Objetivo: permitir a operação diária — cadastrar produtos, faturar vendas e controlar o financeiro.

Correção e conclusão (funcionalidades que já existem)

- Cadastro de produtos: corrigir a categoria que não é salva e padronizar as fotos.
- Faturamento (PDV): registro da venda integrado ao cliente, estoque e financeiro — **corrigir a busca do produto pelo código (hoje o PDV não puxa o código)**.
- Estoque: movimentações de entrada e saída e controle de acesso.
- Permissões: custo do produto protegido e retirada de estoque controlada.
- Relatórios financeiros e painel de indicadores: corrigir os dados exibidos.

Novos recursos

- Aprovação de pedidos pelo gerente ou administrador antes de irem à produção.
- Baixa automática de peça e insumos (ouro, pedras) na aprovação, com margem de perda e retorno de sobra ao estoque.
- Contas a Receber, com ação de liquidar.
- Contas a Pagar e despesas futuras, com data de vencimento.
- Crediário e parcelamento.
- Entrada automática do valor no caixa após a liquidação.
- Senha master para operações sensíveis.
- Emissão fiscal NF-e / NFC-e (dependente do certificado digital da empresa).

FASE SEGUINTE — Comercial e Atendimento

Objetivo: gestão do relacionamento com o cliente e do fluxo comercial.

- Funil de vendas (pipeline) — em operação, com ajustes finais.
- Cadastro e conclusão da ficha completa do cliente.
- Registro de atendimentos e histórico do cliente.
- Agenda de compromissos — em operação.

FASE FINAL — Expansão e Automação

Objetivo: ampliar canais de venda e automatizar a operação.

- Implementação da central de mensagens / atendimento (WhatsApp e demais canais em um só lugar).
- Loja virtual (e-commerce) com pagamento online.
- Terminais de pagamento (maquininha) integrados ao faturamento.
- Assistente de inteligência artificial.
- Relatórios gerenciais avançados.
- Gestão de transportadoras e logística de entrega.

A Fase Prioritária é o foco imediato, com previsão de sistema estável para uso em 06/09/2026. As demais fases são entregues em sequência. A emissão fiscal e a integração de mensagens dependem, respectivamente, do certificado digital da empresa e da configuração dos canais.